



**Comisión de Enlace
Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social
Equipo Enlace Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno**

**INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS AGENDA
DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS.**

(octubre 2017)



Comisión de Enlace

Marcelo Prieto Jiménez
Rector, Universidad Técnica Nacional
Presidente del CONARE

Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Educación Pública
Presidente de la Comisión Enlace

Henning Jensen Pennington
Rector, Universidad de Costa Rica
Julio César Calvo Alvarado
Rector, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Alberto Salom Echeverría
Rector, Universidad Nacional
Luis Guillermo Carpio Malavassi
Rector, Universidad Estatal a Distancia

Helio Fallas Venegas
Ministro de Hacienda
Olga Marta Sánchez Oviedo
Ministra de Planificación
Carolina Vásquez Soto
Ministra de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones

Eduardo Sibaja, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior

Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social

Equipo Enlace

Luis Fernando Chaves Gómez
Universidad Técnica Nacional
Coordinador

Yelena Durán Rivera
Universidad Estatal a Distancia
Coordinadora

Marjorie Jiménez Castro
Universidad de Costa Rica
Paola Vega Castillo
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Yadira Cerdas Rivera
Universidad Nacional
Yelena Durán Rivera
Universidad Estatal a Distancia

Elena Montoya Ureña
OPES-CONARE
Bignory Moraga Peralta
OPES-CONARE
Daniel Soto Castro
Ministerio de Planificación
Edwin Zamora Bolaños
Ministerio de Educación Pública

Silvia Sáenz León
OPES-CONARE, Ilustraciones

Enlace con la Dirección de OPES
Yahaira Delgado Benavides
Asesora del Director a Oficina de Planificación de la Educación Superior

Tabla de Contenido

I.	Introducción	2
II.	Aspectos Metodológicos	2
III.	Importancia de la Agenda de Cooperación Universidades -Gobierno.....	3
IV.	Acciones desarrolladas por los proyectos.....	5
V.	Conclusiones.....	14
	Anexos	14

Ilustraciones

Ilustración 1	Instituciones que integran la Agenda de Cooperación.....	3
Ilustración 2	Total de Participantes	4
Ilustración 3	Porcentaje de avance de los proyectos y ejecución presupuestaria	6
Ilustración 4	Acciones identificadas en los proyectos	7

I. Introducción

En el área de Extensión y Acción Social, se ha brindado un acompañamiento a los 18 proyectos que componen y complementan la Agenda de Cooperación entre las Universidades públicas y el Gobierno. Es de esta manera que, a partir de las acciones planteadas por cada uno de los proyectos, se solicitó en el mes de octubre del año 2017, un informe de avance, con el fin de detallar las acciones desarrolladas, sus progresos y resultados durante ese año.

Es importante indicar que se aprobó por parte del CONARE, la finalización de los proyectos hasta diciembre del 2018. (acuerdo CNR-412-2017, de la sesión 22-2017 celebrada el 18 de octubre)

El siguiente informe presenta los avances y situación actual de los 18 proyectos desarrollados por los académicos y sus pares gubernamentales.

II. Aspectos Metodológicos

El proceso metodológico desarrollado con la ejecución y seguimiento de los proyectos de la Agenda, desde su lanzamiento, ha sido la siguiente:

- Seguimiento de las acciones desde la Comisión de Vicerrectores y OPES-CONARE.
- Designación de enlaces por cada vicerrectoría para el seguimiento, coordinación y consultas de cada uno de los académicos participantes en los proyectos.
- Asignación presupuestaria a los proyectos de la Agenda, según lo aprobado por el CONARE.
- Ejecución de acciones por parte de cada proyecto, durante el período 2017-2018.

Como parte del seguimiento establecido para los proyectos se destaca lo siguiente:

- Seguimiento y orientación por parte de las funcionarias de la División de Coordinación de OPES en la Comisión Técnica y de las vicerrectorías a los equipos de los proyectos.
- Solicitud de informe de avance de las acciones desarrolladas durante el 2017 y a marzo del 2018.
- Solicitud de un informe final, como parte de la evaluación que contemple entre otros la presentación de los resultados de la cooperación interinstitucional.

III. Importancia de la Agenda de Cooperación Universidades -Gobierno

La Agenda es una vía de trabajo continuo y sistemático entre las Universidades y el Gobierno, que permite desarrollar y atender problemáticas que beneficien a los sectores más vulnerables del país, buscando al final del camino, impactar a la ciudadanía de forma positiva.

Es así, como la Agenda comprende una serie de vinculaciones y trabajos en conjunto que abarcan gran parte del territorio nacional.

La siguiente ilustración muestra las diferentes instituciones con las cuales se está ejecutando la Agenda; cabe destacar que en un proyecto están vinculadas dos o más instituciones gubernamentales y universidades.

Ilustración 1 Instituciones que integran la Agenda de Cooperación



Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE

Para el logro de los objetivos trazados con la Agenda de Cooperación se muestra una alta participación de académicos de las 5 universidades públicas, comprometidos con el avance y buen término de la misma, lo anterior se demuestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 2 Total de Participantes



Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE

Nota: El total de participantes corresponde a los 18 proyectos

Esta dinámica, se debe a que, en muchos casos, en los proyectos se cuenta con la participación de dos o más universidades, dependiendo del nivel de especificaciones y temáticas requeridas para el cumplimiento de los objetivos propuestos; por tanto, la vinculación asumida por los académicos es mayor, lo meritorio de este proceso de coordinación, es que, por cada proyecto, se cuenta con la representatividad tanto del Gobierno como de las Universidades.

IV. Acciones desarrolladas por los proyectos durante el período 2017

La ejecución de los objetivos propuestos, por parte de los proyectos que conforman la Agenda de Cooperación dio inicio en enero de 2017, sin embargo, el lanzamiento oficial se dio en el mes de julio de 2017, momento en el cual se contó con un presupuesto asignado para su cumplimiento, es por esto que muchos de los objetivos y resultados están en avance y pendientes de culminar en el segundo semestre del 2018.


Seguidamente, se presentan de manera puntual algunos resultados obtenidos:

- Coordinación y planificación de acciones conjuntas entre las instituciones del gobierno y las universidades públicas.
- Giras de trabajo a las diferentes regiones, organizaciones y comunidades inmersas en los proyectos, de forma oportuna lo cual ha permitido el avance en las acciones.
- Asesorías académicas a los centros educativos YO ME APUNTO.
- Sistematización sobre la percepción del bullying en la comunidad estudiantil consultada.
- Construcción de instrumentos para la medición de usos de la tecnología y prácticas de bullying y ciberbullying.
- Desarrollo e implementación de cursos de LESCO a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad Pública.
- En coordinación con el SENASA, se han realizado análisis químicos de sueros y otros componentes para mejorar el diagnóstico de enfermedades causadas por Arbovirus.
- Identificación de la situación actual de la zona de Los Santos, en relación con el recurso hídrico, además del análisis e información de 18 ASADAS y el acueducto municipal de Dota.
- Desarrollo de un programa de capacitación en administración de proyectos, del cual, 7 módulos han sido concluidos y 5 módulos están actualmente en ejecución.
- Elaboración de 4 documentos relacionados con la gestión de inocuidad, que contribuyen al CNP-PAI a mejorar los parámetros y calidad de los productos entregados a los clientes institucionales.
- Desarrollo de una Guía para la Gestión Integral de Residuos para las instituciones del Estado del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
- Capacitación y asesoría técnica relacionada con el fortalecimiento Agro empresarial de la Asociación de Mujeres Exitosas de Pedernal de Puriscal (AMEP)

Para mayor detalle de los objetivos planteados, resultados alcanzados y ejecución presupuestaria, ver anexo 1.

Con relación a los avances de los proyectos se presenta la siguiente ilustración

Ilustración 3 Porcentaje de avance de los proyectos y ejecución presupuestaria



Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE

La misma refleja el grado de avance de los proyectos que conforman la Agenda, se cuentan con 7 proyectos con un avance de las acciones de más del 50%, sin embargo, aún se mantiene un total de 8 proyectos que han desarrollado acciones menores al 49%. Lo anterior tomando en consideración que aún queda un año de ejecución por parte de los proyectos.

El 17% reflejado en la ilustración, corresponde a 3 proyectos, sin avance, se realizaron las coordinaciones necesarias por parte de la OPES, la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social y el enlace del gobierno, pero no fue posible la coordinación y concreción de los objetivos por cumplir.

En relación a la ejecución presupuestaria de los proyectos, se debe destacar, que la asignación presupuestaria designada ingresó a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, en el mes de julio del 2017, sin embargo, la ejecución real de los


presupuestos se concretó a partir del mes de setiembre aproximadamente, debido a las gestiones internas de cada universidad para acceder a estos fondos.

Lo anterior, permite aclarar que en muchos casos las ejecuciones del presupuesto de los proyectos son bajas, sin embargo, los fondos fueron reservados para poder ejecutarlos y culminar las acciones en el presente año.

Por tanto, la ejecución presupuestaria de los proyectos al mes de octubre del 2017 fue de 21%, para un total de ¢43.420.852,01.

A continuación, se presenta una muestra de diferentes productos desarrolladas por los proyectos.

Ilustración 4 Acciones identificadas en los proyectos



Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE

V. Conclusiones

- En este avance, se denota que los resultados alcanzados han sido satisfactorios, a pesar que faltan dos semestres para culminar el período de ejecución de los proyectos, estos cuentan con un porcentaje de avance presupuestario del 21% y un total de ejecución de ₡43.420.852,01, del total asignado ₡205.000.000.
- La asignación de presupuesto y tiempos académicos adicionales, por parte de las Universidades, contribuyó a que los representantes universitarios asumieran con gran responsabilidad y mística, las acciones planteadas en la Agenda. Cuando se gestó la Agenda estos ya tenían asignadas cargas académicas y proyectos; esta acción demuestra el compromiso de las Instituciones de Educación Superior con el país y la sociedad.
- El trabajo interinstitucional se ha fortalecido, permitiendo un accionar multidisciplinario, que tiene como resultado, un abordaje integral y consensuado tanto de las problemáticas como de las soluciones a asuntos propuesto por el gobierno.
- La Agenda ha permitido la creación de redes de trabajo conjunto para acciones futuras entre las universidades públicas y el gobierno central, siendo esto una dinámica no ajena al trabajo desarrollado por las instituciones involucradas.
- La Agenda de Cooperación está en plena ejecución y las acciones planteadas están en marcha, sin embargo, existen puntos a mejorar en su metodología relacionados, sobre todo, con la formulación y selección de los proyectos, así como con las gestiones administrativas en las universidades y el gobierno, un ejemplo de lo anterior es el ingreso tardío del presupuesto. De igual manera, es importante que por parte del gobierno se establezcan los requerimientos concisos y precisos de las cooperaciones requeridas; esto disminuiría los tiempos para la formulación, inicio y ejecución de los proyectos, lo anterior debido a que varias iniciativas tuvieron redefinir nuevamente las acciones de cooperación requeridas.

Anexos

1. Matriz de objetivos y resultados por proyecto

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
1. Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar. YO ME APUNTO.	UCR ITCR UNA UNED UTN Ministerio de Educación Pública (MEP)	Apoyar el desarrollo del "II Encuentro nacional de buenas prácticas en la lucha por la incorporación, permanencia y éxito educativo", puestas en práctica por los centros educativos YO ME APUNTO durante el ciclo lectivo 2016 y en el 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento desarrollado Buenas prácticas 2017: Guía para la identificación y descripción de las buenas prácticas y enviado a los centros educativos • Desarrollo de Ficha descriptiva de las buenas prácticas, para que las instituciones interesadas en participar remitan la información • Asesoramiento académico a los centros educativos YO ME APUNTO 	0%	No se han ejecutado el presupuesto debido a las fechas establecidas para las actividades que, de acuerdo con los objetivos específicos, no se han cumplido todavía.
2. Prevención y atención de la violencia. CON VOS	MEP UCR ITCR UNA UNED UTN	Analizar el fenómeno del acoso cibernético en la población estudiantil de las escuelas y colegios que han participado del proyecto "Prevención y atención de la violencia Con Vos" del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el año 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Dos grupos focales, uno en zona urbana (Desamparados) y otro en zona rural (Guápiles) • Resultados sistematizados sobre la percepción del bullying en la comunidad de estudiantes consultados • Cuestionario de medición de usos de la tecnología y prácticas de bullying y ciberbullying, desde la mirada de los testigos, la víctima y el agresor. 	66%	
3. Licenciamiento de Software (No solicitó presupuesto)	MICIT UCR ITCR UNA UNED	Este proyecto no se está ejecutando, debido a que no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas.			
4. Diseño y evaluación de nuevas metodologías de	PANI UCR	(No se le asignan recursos dado que el gobierno le restituyó aproximadamente ₡49 mil millones de colones de su presupuesto al PANI)			

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
trabajo con personas menores de edad y sus familias.	UNA	Este proyecto no se está ejecutando, debido a que no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas.			
5. LESCO: Capacitación a personal policial y administrativo. Capacitación de funcionarios del Ministerio de Trabajo en el Lenguaje de Señas Costarricense LESCO.	UCR Ministerio de trabajo y Seguridad Social Ministerio de Seguridad Pública	Favorecer los procesos de inclusión de las personas sordas usuarias de los servicios que brinda las instituciones del gobierno mediante la capacitación en LESCO a los funcionarios encargados de estos.	9 cursos impartidos	34%	
6. Mapas de suelos	MAG UNA	Apoyar el desarrollo de la cartografía digital al proyecto mapas de suelos de Costa Rica, mediante el uso de tecnologías de Sistemas de Información Geográfica.	La principal limitante fue el desconocimiento por parte del MAG que las universidades apoyarían el proyecto, ya que ellos iniciaron el proceso desde el año 2014, señalando que en el año 2017 se dedicaron a la compra de equipo y contratación de los profesionales, según nos indicó el señor Renato Jiménez funcionario del ministerio.	0%	Debido a que los recursos económicos en su totalidad fueron depositados hasta en el mes de setiembre no se logró concretar la contratación del profesional ni la compra del equipo de cómputo requeridos por el proyecto, ya que los procedimientos administrativos estaban por cerrar para este año 2017. Por lo tanto, todos los recursos se reservan y se ejecutarán en el año 2018.

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
7. Mejoramiento del diagnóstico de enfermedades causadas por Arbovirus en Costa Rica	MAG UCR UNA	Fortalecer la capacidad diagnóstica del SENASA de detectar enfermedades causadas por arbovirus en Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> Se han analizado 50 sueros de un total de 250 del banco nacional de sueros equinos. PCR Multiplex para el diagnóstico de Arbovirus del género Alfavirus 	91.5%	
8. Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio de los Santos	MIDEPLAN UCR ITCR UNA UNED	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en la Zona de los Santos, en el contexto de la gestión integrada del recurso hídrico y desde la perspectiva de un desarrollo sostenible (Involucra aspectos ambientales, sociales y económicos).	<p>Se tiene un avance de las acciones de 40%, se destacan las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización de talleres de identificación de la situación actual de la zona de Los Santos Se gestionó la articulación con: <ul style="list-style-type: none"> - MIDEPLAN e INDER - AyA Levantamiento de información, por medio de formularios de las ASADAS Se cuenta con la información de 18 ASADAS y el acueducto municipal de Dota Visitas de Campo a la zona 	46%	Las ejecuciones de algunas actividades se vieron afectadas por la tormenta Nate, las mismas se retomaron y se ejecutaron en los meses siguientes.
9. Fortalecimiento de capacidades para la gestión por proyectos	ICODER UCR UNA	<ol style="list-style-type: none"> Desarrollar las competencias en administración de proyectos y planificación estratégica en los funcionarios del ICODER. Desarrollar competencias en los participantes sobre la planificación y gestión estratégica para la ejecución exitosa de recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dos módulos de Formulación y evaluación financiera de proyectos desarrollados y finalizados <ul style="list-style-type: none"> Un módulo de Planificación de proyectos, desarrollado y finalizado Un taller de Introducción a la administración de proyectos desarrollado y finalizado. Un taller Planificación de proyectos desarrollado y finalizado. Curso Planificación y Gestión Estratégica para Comités 	29%	El proyecto se ha estado desarrollando adecuadamente, aún quedan acciones por desarrollar.

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
			<p>Cantoniales desarrollado y finalizado</p> <p>Además, se tiene los siguientes cursos y talleres en desarrollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de tiempos y costos en proyectos • Ejecución, control y cierre de proyectos • Curso Planificación y Gestión Estratégica para Tomadores de Decisión ICODER 		
<p>10. Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad</p>	<p>CNP UCR ITCR UNA UNED UTN</p>	<p>Establecer un mecanismo integrado que permita la salvaguarda de la salud pública a los clientes institucionales y asimismo fortalezca la competitividad de las agro empresas suplidoras del CNP-PAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de una guía de auditoría • Diagnósticos sobre elementos necesarios a regular, ya sea porque la regulación actual es deficiente o inexistente • Guía para Diseño, Capacitación y Manipulación de alimentos • Guía para Diseño y Capacitación de parámetros de calidad 	<p>3.8%</p>	<p>El mayor problema ha sido el acceso a información veraz y confiable por parte de las instituciones estatales participantes, y dificultad de coordinación con algunos clientes institucionales para poder realizar las visitas a sus instalaciones. Aún quedan acciones a desarrollar, las mismas están planificadas para el 2018</p>

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
11. Asistencia Técnica a Organizaciones de la Sociedad Civil que elaboran y presentan proyectos a entidades públicas	Ministerio de la Presidencia UCR UNA	Construir una propuesta piloto de capacitación para personas de los grupos meta interesados en presentar proyectos para la obtención de recursos”	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y presentación de un modelo de capacitación para la Junta de Protección Social 	17.5 %	<p>Cuando se retoma la propuesta en el año 2017, no se tiene respuesta positiva para el trabajo por parte de la institución (DINADECO), sin embargo, en reuniones de coordinación en Casa Presidencial se valora que la iniciativa puede ser retomada por otra de las instituciones que tienen entre sus propósitos la colocación de recursos en proyectos locales. Por este motivo se orientan los esfuerzos para la coordinación con la Junta de Protección Social para ejecutar un piloto que permita trabajar la capacitación en formulación de proyectos para obtener recursos con las</p>

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
					organizaciones de interés
12. Diseño de nuevas soluciones habitacionales para la GAM y Ciudades Intermedias con su viabilidad económica.	MIVAH UCR ITCR UNA				Solo se envió el informe por parte de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica no se remitió el informe integrado. Está pendiente el informe del ITCR.
13. Modelado y dimensionamiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.	A y A UCR ITCR UNA	Capacitar a funcionarios del AyA en modelado y dimensionado de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales ordinarias	Planificación y desarrollo de los módulos de capacitación para los funcionarios del A y A.	0%	Cuando se finalice esta etapa, las universidades enviarán formalmente al AyA los contenidos de los módulos, y será el AyA quien validará dicho contenido de acuerdo a los Curriculum Vitae de los capacitadores.
14. Capacitación para el desarrollo de capacidades en desarrollo de Estructuras Portuarias así como la gestión del Sistema Portuario en el Pacífico (No solicitó presupuesto)	INCOP ITCR UNA UNED	Este proyecto no se está ejecutando, debido a que no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas.			
15. Soporte en gestión ambiental y capacitación en temáticas relacionadas. (No requiere presupuesto)	MINAE UNED	Reforzar programas de PGAI, puesta en marcha de SIREA y eco etiquetado.	<ul style="list-style-type: none"> Borrador para un manual o guía para la Gestión Integral de Residuos para las instituciones del Estado. 	N/A	El principal problema fue la gran cantidad de objetivos

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
			<ul style="list-style-type: none"> Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). Guía para la Gestión Integral de Residuos para las instituciones del Estado Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 		pretendidos por la institución solicitante en el proyecto denominado “Soporte en gestión ambiental y capacitación en temáticas relacionadas” y la poca claridad con respecto a lo que se necesitaba de manera puntual.
16. Valor agregado de pulpa de fruta en Mora, Puriscal y Turubares. (Se incluye a solicitud del ITCR)	MIDEPLAN ITCR	Promover el fortalecimiento de la cadena productiva de frutas tropicales, buscando generar mayor valor agregado.	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y ejecución de módulos de gestión empresarial y capacidad técnica para desarrollo y elaboración de productos Presencia en Ferias de Promoción y Avance en el desarrollo de estrategia 	27.15%	*Hay un bajo porcentaje de ejecución, esto por el retraso en la liberación de los fondos, pues un alto porcentaje fue cubierto con presupuesto de la Universidad. El proceso de coordinación con otras instituciones como el MAG y el MIDEPLAN tuvo sus limitaciones.
17. La población longeva de la Península de Nicoya: una aproximación a la temática (Se incluye a solicitud de la UNA)	MINSA (Ministerio de Salud) - Dirección Regional de Nicoya UNA	Describir las condiciones sociodemográficas, culturales, económicas y ambientales de la población longeva de la península de Nicoya	<ul style="list-style-type: none"> 15 entrevistas realizadas Elaboración de dos videos generales del Encuentro de Zonas Azules Reuniones con el Ministerio de Salud y la OPS para la elaboración de un 	48%	

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
			<p>proyecto de investigación en la temática de longevidad a nivel del país, se pretende desarrollar en el año 2019- 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación de la comisión de investigación organizadora del evento académico “Encuentro de Zonas Azules”. 		
<p>18. Proyecto de infraestructura MEP (Nota: Este presupuesto es administrado por FUNCENAT</p>	<p>MEP-CONARE (FUNCENAT)</p>	<p>Elaborar y actualizar los carteles de licitación requeridos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartel para la contratación de una Unidad de Gestión de Proyectos con el precalificado de la empresa por rol. Elaboración completa del cartel. • Cartel para contratación de fiscalizadores de inversión de obra con el precalificado de la empresa y por rol. Revisión del cartel actual, propuesta de mejoras e incorporación de cláusulas para la modalidad de precalificación por rol y servicio según demanda. • Cartel de contratación de estudios básicos con el precalificado de la empresa por rol. Revisión del cartel actual, propuesta de mejoras e incorporación de cláusulas para la modalidad de precalificación por roll y servicio según demanda. • Cartel para la contratación de servicios profesionales en arquitectura e ingeniería de diseño con el precalificado de la empresa por rol. Revisión del cartel actual, propuesta de mejoras e incorporación de cláusulas para la 	<p>100%</p>	<p>En diciembre 2017 se culmina con los procesos de los carteles para el MEP.</p>

Proyecto	Instituciones participantes	Objetivo del proyecto	Principales resultados desarrolladas 2017	Ejecución Presupuestaria	Observaciones
			<p>modalidad de precalificación por rol y servicios según demanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartel para la contratación de constructoras con el precalificado de la empresa por rol. Revisión del cartel actual, propuesta de mejoras e incorporación de cláusulas para la modalidad de precalificación por rol y servicio según demanda. 		