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I. Introducción 

En el área de Extensión y Acción Social, se ha brindado un acompañamiento a los 18 

proyectos que componen y complementan la Agenda de Cooperación entre las 

Universidades públicas y el Gobierno.  Es de esta manera que, a partir de las acciones 

planteadas por cada uno de los proyectos, se solicitó en el mes de octubre del año 2017, 

un informe de avance, con el fin de detallar las acciones desarrolladas, sus progresos y 

resultados durante ese año. 

Es importante indicar que se aprobó por parte del CONARE, la finalización de los 

proyectos hasta diciembre del 2018. (acuerdo CNR-412-2017, de la sesión 22-2017 

celebrada el 18 de octubre) 

El siguiente informe presenta los avances y situación actual de los 18 proyectos 

desarrollados por los académicos y sus pares gubernamentales. 

II. Aspectos Metodológicos 

El proceso metodológico desarrollado con la ejecución y seguimiento de los proyectos 

de la Agenda, desde su lanzamiento, ha sido la siguiente: 

 Seguimiento de las acciones desde la Comisión de Vicerrectores y OPES-

CONARE. 

 Designación de enlaces por cada vicerrectoría para el seguimiento, coordinación 

y consultas de cada uno de los académicos participantes en los proyectos. 

 Asignación presupuestaria a los proyectos de la Agenda, según lo aprobado por 

el CONARE. 

 Ejecución de acciones por parte de cada proyecto, durante el período 2017-

2018. 

Como parte del seguimiento establecido para los proyectos se destaca lo siguiente: 

 Seguimiento y orientación por parte de las funcionarias de la División de 

Coordinación de OPES en la Comisión Técnica y de las vicerrectorías a los 

equipos de los proyectos. 

 Solicitud de informe de avance de las acciones desarrolladas durante el 2017 y 

a marzo del 2018. 

 Solicitud de un informe final, como parte de la evaluación que contemple entre 

otros la presentación de los resultados de la cooperación interinstitucional. 
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III. Importancia de la Agenda de Cooperación Universidades -Gobierno 

La Agenda es una vía de trabajo continuo y sistemático entre las Universidades y el 

Gobierno, que permite desarrollar y atender problemáticas que beneficien a los 

sectores más vulnerables del país, buscando al final del camino, impactar a la 

ciudadanía de forma positiva. 

Es así, como la Agenda comprende una serie de vinculaciones y trabajos en conjunto 

que abarcan gran parte del territorio nacional. 

La siguiente ilustración muestra las diferentes instituciones con las cuales se está 

ejecutando la Agenda; cabe destacar que en un proyecto están vinculadas dos o más 

instituciones gubernamentales y universidades. 

Ilustración 1 Instituciones que integran la Agenda de Cooperación 

   Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE 
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Para el logro de los objetivos trazados con la Agenda de Cooperación se muestra una 

alta participación de académicos de las 5 universidades públicas, comprometidos con 

el avance y buen término de la misma, lo anterior se demuestra en la siguiente 

ilustración. 

Ilustración 2 Total de Participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE 
Nota: El total de participantes corresponde a los 18 proyectos 

Esta dinámica, se debe a que, en muchos casos, en los proyectos se cuenta con la 

participación de dos o más universidades, dependiendo del nivel de especificaciones y 

temáticas requeridas para el cumplimiento de los objetivos propuestos; por tanto, la 

vinculación asumida por los académicos es mayor, lo meritorio de este proceso de 

coordinación, es que, por cada proyecto, se cuenta con la representatividad tanto del 

Gobierno como de las Universidades. 
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IV. Acciones desarrolladas por los proyectos durante el período 2017 

La ejecución de los objetivos propuestos, por parte de los proyectos que conforman la 

Agenda de Cooperación dio inicio en enero de 2017, sin embargo, el lanzamiento oficial 

se dio en el mes de julio de 2017, momento en el cual se contó con un presupuesto 

asignado para su cumplimiento, es por esto que muchos de los objetivos y resultados 

están en avance y pendientes de culminar en el segundo semestre del 2018. 

Seguidamente, se presentan de manera puntual algunos resultados obtenidos:  

 Coordinación y planificación de acciones conjuntas entre las instituciones del 

gobierno y las universidades públicas. 

 Giras de trabajo a las diferentes regiones, organizaciones y comunidades 

inmersas en los proyectos, de forma oportuna lo cual ha permitido el avance en 

las acciones. 

 Asesorías académicas a los centros educativos YO ME APUNTO. 

 Sistematización sobre la percepción del bullying en la comunidad estudiantil 

consultada. 

 Construcción de instrumentos para la medición de usos de la tecnología y 

prácticas de bullying y ciberbullying. 

 Desarrollo e implementación de cursos de LESCO a funcionarios del Ministerio 

de Trabajo y Ministerio de Seguridad Pública. 

 En coordinación con el SENASA, se han realizado análisis químicos de sueros y 

otros componentes para mejorar el diagnóstico de enfermedades causadas por 

Arbovirus. 

 Identificación de la situación actual de la zona de Los Santos, en relación con el 

recurso hídrico, además del análisis e información de 18 ASADAS y el acueducto 

municipal de Dota. 

 Desarrollo de un programa de capacitación en administración de proyectos, del 

cual, 7 módulos han sido concluidos y 5 módulos están actualmente en ejecución. 

 Elaboración de 4 documentos relacionados con la gestión de inocuidad, que 

contribuyen al CNP-PAI a mejorar los parámetros y calidad de los productos 

entregados a los clientes institucionales. 

  Desarrollo de una Guía para la Gestión Integral de Residuos para las instituciones 

del Estado del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)  

 Capacitación y asesoría técnica relacionada con el fortalecimiento Agro 

empresarial de la Asociación de Mujeres Exitosas de Pedernal de Puriscal 

(AMEP) 

Para mayor detalle de los objetivos planteados, resultados alcanzados y ejecución 

presupuestaria, ver anexo 1.  
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Con relación a los avances de los proyectos se presenta la siguiente ilustración 

 Ilustración 3 Porcentaje de avance de los proyectos y ejecución presupuestaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE 

La misma refleja el grado de avance de los proyectos que conforman la Agenda, se 

cuentan con 7 proyectos con un avance de las acciones de más del 50%, sin embargo, 

aún se mantiene un total de 8 proyectos que han desarrollado acciones menores al 49%.  

Lo anterior tomando en consideración que aún queda un año de ejecución por parte de 

los proyectos.  

El 17% reflejado en la ilustración, corresponde a 3 proyectos, sin avance, se realizaron 

las coordinaciones necesarias por parte de la OPES, la Comisión de Vicerrectores de 

Extensión y Acción Social y el enlace del gobierno, pero no fue posible la coordinación 

y concreción de los objetivos por cumplir. 

En relación a la ejecución presupuestaria de los proyectos, se debe destacar, que la 

asignación presupuestaria designada ingresó a las Instituciones de Educación Superior 

Universitaria Estatal, en el mes de julio del 2017, sin embargo, la ejecución real de los 
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presupuestos se concretó a partir del mes de setiembre aproximadamente, debido a las 

gestiones internas de cada universidad para acceder a estos fondos. 

Lo anterior, permite aclarar que en muchos casos las ejecuciones del presupuesto de 

los proyectos son bajas, sin embargo, los fondos fueron reservados para poder 

ejecutarlos y culminar las acciones en el presente año.  

Por tanto, la ejecución presupuestaria de los proyectos al mes de octubre del 2017 fue 

de 21%, para un total de ₡43.420.852,01. 

A continuación, se presenta una muestra de diferentes productos desarrolladas por los 

proyectos.  

Ilustración 4 Acciones identificadas en los proyectos 

          Elaboración: División de Coordinación, OPES-CONARE
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V. Conclusiones  

 

 En este avance, se denota que los resultados alcanzados han sido satisfactorios, 

a pesar que faltan dos semestres para culminar el período de ejecución de los 

proyectos, estos cuentan con un porcentaje de avance presupuestario del 21% y 

un total de ejecución de ₡43.420.852,01, del total asignado ₡205.000.000.  

 La asignación de presupuesto y tiempos académicos adicionales, por parte de las 

Universidades, contribuyó a que los representantes universitarios asumieran 

con gran responsabilidad y mística, las acciones planteadas en la Agenda. 

Cuando se gestó la Agenda estos ya tenían asignadas cargas académicas y 

proyectos; esta acción demuestra el compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior con el país y la sociedad. 

 El trabajo interinstitucional se ha fortalecido, permitiendo un accionar 

multidisciplinario, que tiene como resultado, un abordaje integral y 

consensuado tanto de las problemáticas como de las soluciones a asuntos 

propuesto por el gobierno. 

 La Agenda ha permitido la creación de redes de trabajo conjunto para acciones 

futuras entre las universidades públicas y el gobierno central, siendo esto una 

dinámica no ajena al trabajo desarrollado por las instituciones involucradas. 

 La Agenda de Cooperación está en plena ejecución y las acciones planteadas 

están en marcha, sin embargo, existen puntos a mejorar en su metodología 

relacionados, sobre todo, con la formulación y selección de los proyectos, así 

como con las gestiones administrativas en las universidades y el gobierno, un 

ejemplo de lo anterior es el ingreso tardío del presupuesto. De igual manera, es 

importante que por parte del gobierno se establezcan los requerimientos 

concisos y precisos de las cooperaciones requeridas; esto disminuiría los 

tiempos para la formulación, inicio y ejecución de los proyectos, lo anterior 

debido a que varias iniciativas tuvieron redefinir nuevamente las acciones de 

cooperación requeridas. 
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Anexos 

1. Matriz de objetivos y resultados por proyecto  

Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

1. Prevención y Atención del 
Abandono y la Exclusión 
Escolar. YO ME APUNTO. 

UCR 
ITCR 
UNA 

UNED 
UTN 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Apoyar el desarrollo del "II 
Encuentro nacional de buenas 
prácticas en la lucha por la 
incorporación, permanencia y éxito 
educativo", puestas en práctica por 
los centros educativos YO ME 
APUNTO durante el ciclo lectivo 
2016 y en el 2017. 

 Documento desarrollado Buenas 
prácticas 2017: Guía para la 
identificación y descripción de las 
buenas prácticas y enviado a los 
centros educativos 

 Desarrollo de Ficha descriptiva de las 
buenas prácticas, para que las 
instituciones interesadas en 
participar remitan la información 

 Asesoramiento académico a los 
centros educativos YO ME APUNTO 

0% No se han ejecutado 
el presupuesto 
debido a las fechas 
establecidas para las 
actividades que, de 
acuerdo con los 
objetivos 
específicos, no se 
han cumplido 
todavía. 

2. Prevención y atención de la 
violencia. CON VOS 

MEP 
UCR 
ITCR 
UNA 

UNED 
UTN 

Analizar el fenómeno del acoso 
cibernético en la población 
estudiantil de las escuelas y 
colegios que han participado del 
proyecto “Prevención y atención de 
la violencia Con 
Vos” del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) durante el año 2017 

 Dos grupos focales, uno en zona 
urbana (Desamparados) y otro en 
zona rural (Guápiles) 

 Resultados sistematizados sobre la 
percepción del bullying en la 
comunidad de estudiantes 
consultados 

 Cuestionario de medición de usos de 
la tecnología y prácticas de bullying y 
ciberbullying, desde la mirada de los 
testigos, la víctima y el agresor. 

66%  

3. Licenciamiento de 
Software 
(No solicitó presupuesto 

MICIT 
UCR 
ITCR 
UNA 

UNED 

 
Este proyecto no se está ejecutando, debido a que no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas. 
 

4. Diseño y evaluación de 
nuevas metodologías de 

PANI 
UCR 

(No se le asignan recursos dado que el gobierno le restituyó aproximadamente ₡49 mil millones de colones de su 
presupuesto al PANI) 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

trabajo con personas menores 
de edad y sus familias. 

UNA  
Este proyecto no se está ejecutando, debido a que  no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas. 

5. LESCO: 
Capacitación a personal 
policial y administrativo. 
Capacitación de funcionarios 
del Ministerio de Trabajo en el 
Lenguaje de Señas 
Costarricense LESCO. 

UCR 
Ministerio de 

trabajo y 
Seguridad Social 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

 

Favorecer los procesos de inclusión 
de las personas sordas usuarias de 
los servicios que brinda las 
instituciones del gobierno mediante 
la capacitación en LESCO a los 
funcionarios encargados de estos. 

 9 cursos impartidos  34%  

6. Mapas de suelos MAG  
UNA 

Apoyar el desarrollo de la 
cartografía digital al proyecto 
mapas de suelos de Costa Rica, 
mediante el uso de tecnologías de 
Sistemas de Información 
Geográfica. 

La principal limitante fue el 
desconocimiento por parte del MAG 
que las universidades apoyarían el 
proyecto, ya que ellos iniciaron el 
proceso desde el año 2014, señalando 
que en el año 2017 se dedicaron a la 
compra de equipo y contratación de los 
profesionales, según nos indicó el 
señor Renato Jiménez funcionario del 
ministerio. 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a que los 
recursos 
económicos en su 
totalidad fueron 
depositados hasta 
en el mes de 
setiembre no se 
logró concretar la 
contratación del 
profesional ni la 
compra del equipo 
de cómputo 
requeridos por el 
proyecto, ya que los 
procedimientos 
administrativos 
estaban por cerrar 
para este año 2017. 
Por lo tanto, todos 
los recursos se 
reservan y se 
ejecutarán en el año 
2018. 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

 
 

7. Mejoramiento del 
diagnóstico de enfermedades 
causadas por Arbovirus en 
Costa Rica 

MAG 
UCR 
UNA 

Fortalecer la capacidad diagnóstica 
del SENASA de detectar 
enfermedades causadas por 
arbovirus en Costa Rica 

 Se han analizado 50 sueros de un total 
de 250 del banco nacional de sueros 
equinos. 

 PCR Multiplex para el diagnóstico de 
Arbovirus del género Alfavirus 

91.5%  

8. Mejoramiento en la 
cantidad, calidad y 
sostenibilidad del agua potable 
en el Territorio de los Santos 

MIDEPLAN 
UCR 
ITCR 
UNA 

UNED 

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que 
habitan en la Zona de los Santos, en 
el contexto de la gestión integrada 
del recurso hídrico y desde la 
perspectiva de un desarrollo 
sostenible (Involucra aspectos 
ambientales, sociales y 
económicos). 

Se tiene un avance de las acciones de 
40%, se destacan las siguientes 
acciones: 
 Realización de talleres de 

identificación de la situación actual de 
la zona de Los Santos 

 Se gestionó la articulación con:  
- MIDEPLAN e INDER 
-AyA  
 Levantamiento de información, por 

medio de formularios de las ASADAS 
 Se cuenta con la información de 18 

ASADAS y el acueducto municipal de 
Dota  

 Visitas de Campo a la zona 

46% Las ejecuciones de 
algunas actividades 
se vieron afectadas 
por la tormenta 
Nate, las mismas se 
retomaron y se 
ejecutaron en los 
meses siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Fortalecimiento de 
capacidades para la  gestión 
por proyectos 

ICODER 
UCR 
UNA 

1. Desarrollar las competencias en 
administración de proyectos y 
planificación estratégica en los 
funcionarios del ICODER. 
2. Desarrollar competencias en los 
participantes sobre la planificación  
y gestión estratégica para la 
ejecución exitosa de recursos. 

 Dos módulos de Formulación y 
evaluación financiera de proyectos 
desarrollados y finalizados  
 Un módulo de Planificación de 

proyectos, desarrollado y finalizado  
 Un taller de Introducción a la 

administración de proyectos 
desarrollado y finalizado. 

 Un taller Planificación de proyectos 
desarrollado y finalizado. 

 Curso Planificación y Gestión 
Estratégica para Comités 

29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto se ha 
estado 
desarrollando 
adecuadamente, aún 
quedan acciones por 
desarrollar. 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

Cantonales desarrollado y 
finalizado 

Además, se tiene los siguientes cursos y 
talleres en desarrollo: 
 Gestión de tiempos y costos en 

proyectos 
 Ejecución, control y cierre de 

proyectos 
 Curso Planificación y Gestión 

Estratégica para Tomadores de 
Decisión ICODER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Desarrollo e 
implementación de un 
programa de gestión de 
inocuidad 

CNP 
UCR 
ITCR 
UNA 

UNED 
UTN 

Establecer un mecanismo integrado 
que permita la salvaguarda de la 
salud pública a los clientes 
institucionales y asimismo 
fortalezca la competitividad de las 
agro empresas suplidoras del CNP-
PAI 

 Elaboración de una guía de 
auditoría  

 Diagnósticos sobre elementos 
necesarios a regular, ya sea porque 
la regulación actual es deficiente o 
inexistente  

 Guía para Diseño, Capacitación y 
Manipulación de alimentos  

 Guía para Diseño y Capacitación de 
parámetros de calidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8% El mayor problema 
ha 
sido el acceso a 
información veraz y 
confiable por parte 
de las instituciones 
estatales 
participantes, y 
dificultad de 
coordinación con 
algunos clientes 
institucionales para 
poder realizar las 
visitas a sus 
instalaciones. 
Aún quedan 
acciones a 
desarrollar, las 
mismas están 
planificadas para el 
2018 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

11. Asistencia Técnica a 
Organizaciones de la Sociedad  
Civil que elaboran y presentan 
proyectos a entidades públicas 

Ministerio de la 
Presidencia  

UCR 
UNA 

Construir una propuesta piloto de 
capacitación para personas de los 
grupos meta interesados en 
presentar proyectos para la 
obtención de recursos” 
 

 Desarrollo y presentación de un 
modelo de capacitación para la 
Junta de Protección Social 

17.5 % Cuando se retoma la 
propuesta en el año 
2017, no se tiene 
respuesta positiva 
para el trabajo por 
parte de la 
institución 
(DINADECO), sin 
embargo, en 
reuniones de 
coordinación en 
Casa Presidencial se 
valora que la 
iniciativa puede ser 
retomada por otra 
de las instituciones 
que tienen entre sus 
propósitos la 
colocación de 
recursos en 
proyectos locales. 
Por este motivo se 
orientan los 
esfuerzos para la 
coordinación con la 
Junta de Protección 
Social para ejecutar 
un piloto que 
permita trabajar la 
capacitación en 
formulación de 
proyectos para 
obtener recursos 
con las 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

organizaciones de 
interés 

12. Diseño de nuevas 
soluciones habitacionales para 
la GAM y Ciudades Intermedias 
con su viabilidad económica. 

MIVAH 
UCR 
ITCR 
UNA 

   Solo se envió el 
informe por parte 
de la Universidad 
Nacional y la 
Universidad de 
Costa Rica no se 
remitió el informe 
integrado. Está 
pendiente el 
informe del ITCR. 

13. Modelado y 
dimensionamiento de 
sistemas de recolección y 
tratamiento de aguas 
residuales. 

A y A 
UCR 
ITCR 
UNA 

Capacitar a funcionarios del AyA en 
modelado y dimensionado de 
sistemas de recolección y 
tratamiento de aguas residuales 
ordinarias 
 

Planificación y desarrollo de los 
módulos de capacitación para los 
funcionarios del A y A. 

0% Cuando se finalice 
esta etapa, las 
universidades 
enviarán 
formalmente al AyA 
los contenidos de los 
módulos, y será el 
AyA quien validará 
dicho contenido de 
acuerdo a los 
Curriculum Vitae de 
los capacitadores. 

14. Capacitación para el 
desarrollo de capacidades en 
desarrollo de Estructuras  
Portuarias así como la gestión 
del  Sistema Portuario en el 
Pacífico 
(No solicitó presupuesto) 

INCOP 
ITCR 
UNA 

UNED 

Este proyecto no se está ejecutando, debido a que no se logró coordinar acciones entre las instituciones involucradas. 
 
 
 
 
 

15. Soporte en gestión 
ambiental y capacitación en 
temáticas relacionadas. 
(No requiere presupuesto) 

MINAE 
UNED 

Reforzar programas de PGAI, 
puesta en marcha de SIREA y eco 
etiquetado. 

 Borrador para un manual o guía 
para la Gestión Integral de Residuos 
para las instituciones del Estado. 

N/A El principal 
problema fue la gran 
cantidad de 
objetivos 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

 Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI). 

 Guía para la Gestión Integral de 
Residuos para las instituciones del 
Estado  

 Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI)  

pretendidos por la 
institución 
solicitante en el 
proyecto 
denominado 
“Soporte en gestión 
ambiental y 
capacitación en 
temáticas 
relacionadas” y la 
poca claridad con 
respecto a lo que se 
necesitaba de 
manera puntual. 

16. Valor agregado de pulpa 
de fruta en Mora, Puriscal y 
Turrubares. 
(Se incluye a solicitud del 
ITCR) 

MIDEPLAN 
ITCR 

Promover el fortalecimiento de la 
cadena productiva de frutas 
tropicales, buscando generar mayor 
valor agregado. 
 
 

 Desarrollo y ejecución de módulos 
de gestión empresarial y capacidad 
técnica para desarrollo y 
elaboración de productos  

 Presencia en Ferias de Promoción y 
Avance en el desarrollo de 
estrategia 

 

27.15% *Hay un bajo 
porcentaje de 
ejecución, esto por el 
retraso en la 
liberación de los 
fondos, pues un alto 
porcentaje fue 
cubierto con 
presupuesto de la 
Universidad. 
El proceso de 
coordinación con 
otras instituciones 
como el MAG y el 
MIDEPLAN tuvo sus 
limitaciones. 

17. La población longeva de la 
Península de Nicoya: una 
aproximación a la temática 
(Se incluye a solicitud de la 
UNA) 

MINSA (Ministerio 
de Salud) -

Dirección Regional 
de Nicoya 

UNA 

Describir las condiciones 
sociodemográficas, culturales, 
económicas y ambientales de la 
población longeva de la península 
de Nicoya 

 15 entrevistas realizadas 
 Elaboración de dos videos generales 

del Encuentro de Zonas Azules 
 Reuniones con el Ministerio de Salud 

y la OPS para la elaboración de un 

48%  
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

 
 
 

proyecto de investigación en la 
temática de longevidad a nivel del 
país, se pretende desarrollar en el 
año 2019- 2020. 

 Participación de la comisión de 
investigación organizadora del 
evento académico “Encuentro de 
Zonas Azules”. 

18. Proyecto de 
infraestructura MEP (Nota: 
Este presupuesto es 
administrado por FUNCENAT 

MEP-CONARE 
(FUNCENAT) 

Elaborar y actualizar los carteles de 
licitación requeridos por la 
Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo del MEP. 

 

 Cartel para la contratación de una 
Unidad de Gestión de Proyectos con el 
precalificado de la empresa por rol. 
Elaboración completa del cartel. 

 
 Cartel para contratación de 

fiscalizadores de inversión de obra 
con el precalificado de la empresa y 
por rol. Revisión del cartel actual, 
propuesta de mejoras e 
incorporación de cláusulas para la 
modalidad de precalificación por rol 
y servicio según demanda. 

 Cartel de contratación de estudios 
básicos con el precalificado de la 
empresa por rol. Revisión del cartel 
actual, propuesta de mejoras e 
incorporación de cláusulas para la 
modalidad de precalificación por 
roll y servicio según demanda. 

 Cartel para la contratación de 
servicios profesionales en 
arquitectura e ingeniería de diseño 
con el precalificado de la empresa 
por rol. Revisión del cartel actual, 
propuesta de mejoras e 
incorporación de cláusulas para la 

          100% En diciembre 2017 
se culmina con los 
procesos de los 
carteles para el MEP. 
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Proyecto Instituciones 
participantes 

Objetivo del proyecto Principales resultados 
desarrolladas 2017 

Ejecución 
Presupuestaria 

Observaciones 

modalidad de precalificación por rol 
y servicios según demanda. 

 Cartel para la contratación de 
constructoras con el precalificado 
de la empresa por rol. Revisión del 
cartel actual, propuesta de mejoras 
e incorporación de cláusulas para la 
modalidad de precalificación por rol 
y servicio según demanda. 

 


